
Renovatieproject Villa Castelli - Verslag teleconferentie met Arch. Beke van 20/10/2020  

 

Deze teleconferentie met Arch. Beke ter opvolging van de conclusies van de bijeenkomst met 

de werkgroep van 10 oktober had plaats op 20/10 om 9.00H. Ze werd bijgewoond door Rudi 

en Jan, Hein en Ivan waren verontschuldigd. Inhoudelijk was ze voornamelijk gericht op het 

verduidelijken van een aantal technische elementen en de besluiten van de 

werkgroepbijeenkomst.  

 

Eerst werd het niet weerhouden van de optie "Afbraak voorgevels, isolatie en nieuwe 

gevelafwerking" besproken. Arch. Beke erkent dat de berekeningen van de EPC's na isolatie 

voor drie proefappartementen slechts een beperkt resultaat opleveren, wat de voornaamste 

oorzaak was om deze optie niet langer te weerhouden. Hij merkt daarbij op dat verbetering 

van EPC's niet alleen afhangt van isolatie van gevels, maar dat, en dit zeker in 

appartementsgebouwen, waar de verhouding gevels/ramen meestal in het voordeel van de 

ramen is, raamisolatie eveneens een zeer belangrijke factor is. Er is dan ook besloten dat dit 

element deel zal uitmaken van de voorstudie.  

 

Uit de vergadering van 10 oktober kwamen twee hoofdopties naar voor, telkens bij behoud 

van het huidige gevelmetselwerk: Beknopt uitgedrukt is de eerste reinigen, een belangrijk 

aantal lintelen professioneel coaten en er eventueel een beperkt aantal vervangen, waar bij 

het bovenliggend metselwerk wordt vervangen door gevelstenen gelijkaardig aan de 

oorspronkelijke. De tweede is de gevel niet te reinigen, maar hem te bekleden met een 

bepleistering of een ander type bekleding.  

 

1. Reinigen van de gevel 

 

 Reinigingsmethode: het beste resultaat wordt steeds bekomen met zandstralen, het 

tweede beste met reinigen met warm water. Dat bleek ook uit de uitgevoerde test op 

de westgerichte zijgevel. Zandstralen geeft ook het meest uniforme resultaat, maar 

kan de oppervlakte van de steen beschadigen indien niet met de nodige 

voorzichtigheid ("feeling" van wat kan en mag) uitgevoerd. Arch. Beke stelt voor een 

meer uitgebreide test uit te voeren op een erg bevuild gevelstuk of muurtje (westkant 

van het gebouw), zodat met volle kennis van zaken kan besloten worden voor de ene 

of andere methode. In ieder geval moet de behandeling gevolg worden door coating 

met een kwaliteitsvolle hydrofuge. 

 

 Duurzaamheid: Op de vraag hoelang een goed uitgevoerde reiniging stand houdt, 

antwoord Arch. Beke dat dit zeker meer dan 10 jaar bedraagt. Op een reeds jaren 

bestaande testmuur van het WTCB zijn er combinaties van reinigingsmethodes en 

hydrofuges waarvan de beste er na meer dan 20 jaar nog goed uitzien! In ieder geval 

lijkt driemaal moeten  reinigen over een periode van 30 jaar hem duidelijk overdreven. 

 

 Lintelen: Een correct uitgevoerde behandeling van de lintelen is goed voor meer dan 

10 jaar. Indien na een aantal jaren de gevel opnieuw gereinigd wordt moeten de 

lintelen best tegelijkertijd ook nagezien en/of opnieuw behandeld worden. Wat de 

noodzaak om een aantal lintelen uit te breken en te vervangen betreft, stelt Arch. Beke 



ook hier een test voor: Deze bestaat er in één van de lintelen in erg slechte staat 

volgens de geijkte methode te behandelen, te meten in welke mate hun dikte dan nog 

aanvaardbaar is, na te zien met welke methode het linteel verankerd is (of niet), en uit 

deze bevindingen te besluiten of vervanging wel of niet nodig is. Wat de optie van het 

vervangen van alle lintelen (en dus met overal rijen nieuwe stenen erboven), is de 

conclusie dat dit naast een enorme kostprijs ook een esthetisch risico inhoudt, deze 

idee moet dus verlaten worden.  

 

 Opmerking over het isoleren van de spouwmuren:  Arch. Beke stelt voor bij de test 

van de lintelen tegelijkertijd met een camera na te gaan of er enige vorm van isolatie 

aanwezig is in de spouwmuren. Hij raadt in ieder geval het opspuiten van spouwmuren 

met nieuwe isolatie af, dit i.v.m. het hierbij mogelijk ontstaan van vochtproblemen.  

 

 Schilderen: Om een goed en duurzaam resultaat te bekomen is de kwaliteit van het 

draagvlak essentieel. Hierbij stelt zich het probleem van de vroegere reparaties van 

het voegwerk. Om een goed resultaat te bekomen zou men het voegwerk moeten 

uitslijpen en herdoen. Dit maakt de kostprijs van deze benadering onverantwoord, de 

idee moet dus best verlaten worden. 

 

2. Bekleden van de gevel 

 

 Welke bekleding? Hiervoor wordt door Arch. Beke het systeem waarbij een grondplaat 

wordt aangebracht op de gevelsteen die dan bepleisterd wordt ("crépi") als het beste 

aangeraden, het vermijdt o.a. het risico op vochtproblemen (systeem STO). Deze 

benadering combineert een mooie bekleding met isolerende kwaliteiten, zoals dat ook 

het geval is in het ETICS (Thermal Isolation) systeem. Het laat ook toe de behandeling 

van de lintelen tot de basisbehandeling te beperken (zonder bijkomend schilderen), 

dus ook zonder het uitbreken van de zwaarst aangetaste lintelen. Hij beschouwt deze 

oplossing ook op esthetisch vlak als de beste: Het alternatief (zoals de bekleding type 

Eternit Tectiva) is een goede oplossing, maar uit de discussie blijkt dat deze benadering 

waarschijnlijk minder past bij de architectuur van het gebouw ( te "industrieel" versus 

"residentieel" voorkomen). Er wordt ook opgemerkt dat het STO systeem qua 

bevuiling er langer netjes zal uitzien dan het reinigen van de gevels. 

 

 Dorpels: Arch. Beke beschouwt hun volledige vervanging op gebied van vochtisolatie 

als de allerbeste oplossing, maar begrijpt ook, rekening houdend met de goede huidige 

toestand, dat dit niet dwingend noodzakelijk is. Waar te grote erosie van het oppervlak 

is opgetreden kunnen dorpels individueel vervangen worden met een product van 

hetzelfde type als de oorspronkelijke dorpel.  

 

 

 

 

 

3. Balustrades 

 



 Type balustrades: Er zijn twee types balustrades voorgesteld: het type G-Line en het 

type Full Glass, dit laatste met een aanzienlijke meerprijs t.o.v. G-Line. De keuze  is 

hoofdzakelijk esthetisch, beide alternatieven blijven aangeboden.  

 

 

4. Bekleding boven-en onderzijde balkons 

 

 Onderzijde: Er is op de bijeenkomst van de werkgroep van 10 oktober besloten deze 

uit te voeren met Eternit Tectiva bekleding. Arch. Beke zal voor de basisuitvoering (en 

dus ook de goedkoopste) de optie "technisch reinigen en schilderen met industriële  

coating" toch nog eens onderzoeken (groot verschil in kostprijs). Hierover raadpleegt 

hij nog een stabiliteitsingenieur, dit in verband met de verankering van de balustrades.  

 

 Bovenzijde: Dit kan een gietvloer zijn, of een oplossing met tegels op plots (volledig 

horizontaal). Deze laatste (duurdere) oplossing gaat alleen samen met de optie "Full 

Glass" voor de balustrades. 

 

Tenslotte wordt Arch. Beke er over ingelicht dat de brandweer van Koksijde eist dat aan beide 

zijden van Villa Castelli voor  de gebouwen die het verst achter in de tuin kant zeedijk liggen 

nieuwe platforms (beton?) moeten komen waar de brandweer in geval van nood toegang toe 

heeft. De idee is hiervan gebruik te maken om de aanleg van de voortuin (afsluiting? 

terrassen?) te herbekijken, en dit in het project te integreren. 

 Ook de esthetische aspecten (o.a. de kleuren) van de benadering "bekleding" moeten nog 

bekeken worden. Dit geldt ook voor de visuele voorstelling ("rendering") van deze optie. 

 

Verdere besprekingen van de kerngroep met Arch. Beke blijven noodzakelijk vooraleer met 

concrete en berekende voorstellen terug te keren naar de werkgroep. Deze moeten zo vlug 

mogelijk na de nog uit te voeren testen gepland worden.  
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